

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГПОУ ЯО Рыбинского
лесотехнического колледжа
от «19» января 2024 г. № У-18

Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Рыбинского лесотехнического колледжа

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (январь – май)					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Декабрь 2023 г.	Директор	
	Изучение практик организации учебно-производственного комплекса	Предложения по созданию УПК	Январь 2024 г.	Рабочая группа	
1.2.	Проведение педагогического совет на тему «Создание и функционирование УПК в ГПОУ ЯО Рыбинском лесотехническом колледже»	Коллективное решение о создании УПК сезонного характера по виду деятельности «Заготовка древесины»	31 января 2024 г.	Зам. директора по УР	
1.3	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Проекты документов: – Приказ о создании УПК; – Положение об УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – Должностные инструкции работников УПК; – Трудовой договор; – Режим работы УПК.	Февраль-Март 2024 г.	Рабочая группа	
1.4	Совещание по организационным вопросам (в том числе необходимость внесения изменений в уставную документацию колледжа)	Нормативно-правовая база	Март 2024 г.	Директор Юрист	
1.5	Подготовка предложений по	Пакет предложений по модернизации МТБ	Март	Рабочая группа	

	модернизации МТБ для УПК		2024 г.		
1.6	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	План финансово-экономической деятельности УПК	Март 2024 г.	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
1.7	Определение перечня образовательных программ для включения в деятельность УПК	Перечень образовательных программ и видов деятельности в соответствии с ФГОС для включения в график деятельности УПК в текущем году и на перспективу	Март 2024 г.	Заместитель директора по УР	
1.8	Разработка и утверждение учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Учебный план с корректировкой учебно-практической деятельности студентов на базе УПК	Май 2024 г.	Заместитель директора по УР Председатели ц/к	
2. Практический этап реализации (июнь - август)					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Материально – техническая база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг	Июнь – Август 2024 г.	Директор Руководитель УПК	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Прейскурант цен на выполнение работ и производимую продукцию	Июнь 2024 г.	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
3. Заключительный этап (сентябрь)					
3.1	Проведение педагогического совет на тему: «Функционирование УПК в ГПОУ ЯО Рыбинском лесотехническом колледже»	Рассмотрение вопроса о готовности колледжа к открытию УПК	30 августа 2024 г.	Директор Руководитель УПК	
3.2	Открытие УПК	Запуск бизнес-процессов на базе УПК колледжа с соблюдением всех требований и гарантий, предусмотренных Трудовым законодательством	Сентябрь 2024 г.	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключение трудовых договоров в соответствии со штатным расписанием	Сентябрь 2024 г.	Отдел кадров	
4. Информационное обеспечение (май-декабрь)					
4.1	Разработка плана информационного сопровождению создания и функционирования УПК.	Медиа-план по освещению проекта. Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах.	Май- декабрь 2024 г.	Руководитель УПК Зам. директора по ВР	
4.2	Проведение Дней открытых дверей, работа со школами, родительские собрания	Проведены мероприятия	В соответ ствии с планом	Отв. за профориентацию	